

# Zápis z jednání KPS projektu Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje

**Datum, čas a místo konání:** 18. 3. 2015, 10:00, kancelář MAS Mikulovsko, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

**Přítomni:** Ing. Iva Přichystalová – MAS Partnerství venkova, Bc. Barbora Palánová – MAS Boskovicko PLUS, Bc. Jana Švédová – MAS Brána Brněnska, Ing. Josef Šejnoha – MAS Mikulovsko, Ing. Ivana Kohútová – MAS Podbrněnsko

## **Program:**

1. Průběh administrace projektu
2. Stav prací na dokumentu
3. Rozdělení úkolů do příští schůzky
4. Termín a místo další schůzky

### **1. Průběh administrace projektu**

Koordinátorka projektu přítomné ujistila, že má připraveny všechny doklady nutné k podpisu Dohody se SZIF, ale zatím KMAS nebyla k podpisu pozvána. Minimálně do doby podpisu Dohody si MAS nemohou zažádat o úvěr na předfinancování projektu a musí výdaje hradit ze svých rezerv.

Koordinátorka dále upozornila, že konference, na které se budou prezentovat výstupy projektu, je předběžně plánována na květen. Obsahově tedy musí být dokument hotov do konce dubna, abychom v květnu měli co prezentovat.

### **2. Stav prací na dokumentu**

Na minulé schůzce bylo dohodnuto, že si každá MAS ke své části připraví osnovu, stručný obsah a přehled volně dostupných zdrojů, aby se vědělo, jaké konkrétní podklady bude muset každá MAS dodat zpracovatelům jednotlivých kapitol.

U kapitol 1.1 až 1.5 by neměl být problém s volně dostupnými zdroji, protože o uplatňování principu LEADER v teorii i praxi bylo vydáno mnoho zajímavých publikací. Partnerské MAS se shodly, že příslušné kapitoly v našem dokumentu budou představovat převážně souhrn informací z již vydaných publikací, který ovšem má v dokumentu své místo z důvodů uvedení případných laických čtenářů do problematiky. Všechny MAS mají příslušné kapitoly rozpracovány.

U kapitol 2.1 až 2.5, jejichž cílem je porovnání partnerských MAS v jednotlivých oblastech již vyžaduje součinnost MAS při předávání podkladů. Každá MAS přednesla požadavky na nezbytné podklady, která od ostatních MAS potřebuje. MAS se shodly, že potřebné podklady, které nemají v elektronické podobě naskenují/vyfotí a spolu s ostatními zašlou příslušné zpracovatelské MAS elektronickou poštou, a to do konce března.

### **3. Rozdělení úkolů do příští schůzky**

- Každá MAS do 31. 3. 2015 připraví a rozešle příslušným zpracovatelům jednotlivých kapitol požadované podklady.
- Každá MAS připraví návrh doporučení pro ostatní MAS vyplývající z její zpracovávané kapitoly (minimálně 2 doporučení na 1 kapitolu).


### **4. Termín a místo další schůzky**


Další schůzka KPS je plánována na 22. dubna 2015, 10:00, v kanceláři MAS Podbrněnsko v Pohořelicích.

**Zapsala:** Ing. Iva Přichystalová 

**Ověřili:** Bc. Barbora Palánová 

Bc. Jana Švédová 





Ing. Josef Šejnoha 

Ing. Ivana Kohútová 



# Prezenční listina

z jednání KPS projektu Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje dne 18. 3. 2015 v 10:00 v kanceláři MAS Mikulovsko, Náměstí 1, 692 01 Mikulov.

MAS	Zástupce	Podpis
Partnerství venkova	Ing. Iva Přichystalová	
Boskovicko PLUS	Bc. Barbora Palánová	
Brána Brněnska	Bc. Jana Švédová	
Mikulovsko	Ing. Josef Šejnoha	
Podbrněnsko	Ing. Ivana Kohútová	